Harmonogram poszczególnych etapów realizacji podpisanej umowy

Wskazane terminy mają charakter orientacyjny. Harmonogram może ulec odpowiedniemu przesunięciu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów, zmiany uzgodnionych terminów, oczekiwania na wymagane płatności lub wydłużonego czasu procedowania przez Operatora/WFOŚiGW. Poszczególne etapy rozpoczynają się po spełnieniu niezbędnych warunków formalnych i organizacyjnych.

REALIZACJA

maks. 180 dni od wpływu zaliczki z WFOŚiGW na rachunek Wykonawcy

ROZLICZENIE

do 30 dni od upływu 180-dniowego terminu

LP.	ETAP	ORIENTACYJNY CZAS	ZAKRES ETAPU / UWAGI
1	Rozpoczęcie współpracy i przygotowanie audytu energetycznego	ok. 4–9 tygodni łącznie	Spotkanie z Klientem i podpisanie umowy przedwstępnej, zebranie i weryfikacja dokumentów wstępnych oraz przygotowanie dokumentacji do audytu. Wystawienie faktury proforma i zlecenie audytu po zaksięgowaniu płatności. Wykonanie audytu energetycznego przez audytora, jego weryfikacja i ewentualne korekty.
2	Ustalenie zakresu inwestycji i przygotowanie dokumentacji do dofinansowania	ok. 5–9 tygodni łącznie	Dobór technologii i przygotowanie oferty na podstawie audytu, przedstawienie jej Klientowi i uzyskanie akceptacji zakresu oraz warunków. Zebranie dokumentów i oświadczeń do wniosku o dofinansowanie, uzupełnienie ewentualnych braków, podpisanie umowy właściwej, uzgodnienie wizyty z Operatorem i przekazanie dokumentacji do WFOŚiGW.
3	Przyznanie dofinansowania i wypłata zaliczki	ok. 4–7 miesięcy łącznie*	Weryfikacja kompletnej dokumentacji przez WFOŚiGW i wydanie decyzji (orientacyjnie 2–4 miesiące). Po decyzji przygotowanie faktur zaliczkowych i złożenie dyspozycji (do 14 dni), oczekiwanie na wypłatę zaliczki (orientacyjnie 1–2 miesiące) oraz opłacenie przez Klienta wkładu własnego i VAT (do 7 dni).
4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	maks. 180 dni	Po wpływie zaliczki na rachunek Wykonawcy i spełnieniu wymaganych warunków finansowych oraz organizacyjnych następuje przygotowanie techniczne, zamówienie i dostawa urządzeń i materiałów, uzgodnienie terminów, montaż, niezbędne uruchomienia i odbiory. Szczegółowy przebieg zależy od technologii i jest przedstawiony w odpowiednich harmonogramach realizacyjnych.
5	Odbiór końcowy i rozliczenie inwestycji	do 30 dni od upływu 180 dni	Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej tj. podpisanie protokołu odbioru, skompletowanie faktur i pozostałych dokumentów dotyczących całej inwestycji, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej, ustalenie spotkania z Operatorem oraz złożenie kompletu dokumentów do rozliczenia.

WAŻNE INFORMACJE I WYJĄTKI

*Terminy WFOŚiGW pozostają niezależne od Wykonawcy.

SM-Project Sp. z o. o.

36-060 Głogów Małopolski, ul. Rzeszowska 96

+48 733 707 433 | biuro@sm-project.pl